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Comune di Lari — P.zza V. Emanuele 11, 2 — 56035 Lari (PI)
Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprieta comunale

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA

Scuola Media via Belvedere 1° sett. 2° sett. 3° sett. 4° sett. 5° sett.
N° GG|1° gg|2° gg|3° gg|4° gg|5° gg|1° gg|2° gg|3° gg|4° gg|5° gg|1° gg|2° gg|3° gg|4° gg|5° gg|1° gg|2°gg|3°gg|4°gg|5°gg|1° gg|2°gg|3°gg|4° gg|5° gg
Approntamento cantiere - Montaggio ponteggic 3
Montaggio delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici 6
Installazione dei pannelli fotovoltaici e relativi collegamenti elettrici 6
Posa in opera di quadri di campo, inverter, quadro di parallelo, distribuzione 5
Prove e collaudi 3
Smantellamento cantiere 2
GIORNI COMPLESSIVI 25




Comune di Lari — P.zza V. Emanuele 11, 2 — 56035 Lari (P1)
Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprieta comunale

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA
Scuola Materna di Perignano in via Matteotti, 4

N° GG

1° sett.

2° sett.

3° sett.

4° sett.

1° gg

2°gg

3° gg|4° g9

5° g9

1° gg

2° g9

3°gg

4° gg

5° g9

1° gg

2°gg

3°gg

4° gg

5°gg

1° gg

2°gg

3°gg

4° gg

5° g9

Approntamento cantiere - Montaggio ponteggio

Montaggio delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici

Installazione dei pannelli fotovoltaici e relativi collegamenti elettrici

Posa in opera di quadri di campo, inverter, quadro di parallelo, distribuzione

Prove e collaudi

Smantellamento cantiere

NN AWl WIN

GIORNI COMPLESSIVI

16




Comune di Lari — P.zza V. Emanuele 11, 2 — 56035 Lari (PI)
Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprieta comunale

DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA

Magazzino comunale via dei Ciliegi, 13 1° sett. 2° sett. 3° sett. 4° sett. 5° sett. 6° sett. 7° sett.
N° GG |1° gg|2° gg|3° gg|4° gg(5° gg|1° gg|2° gg|3° gg|4° gg|5° gg|1° gg|2° gg|3° gg|4° gg|5° gg| 1° gg| 2° gg 4°99|5°99|1°9g|2°gg(3°gg|4°gg|5°gg|1°gg|2°gg|3°gg|4°gg|5°gg|1°gg|2° gg|3° gg|4° gg|5° gg
Approntamento cantiere - Montaggio ponteggio 3
Smontaggio copertura in amiato 5
Montaggio copertura in pannelli sandwich 10
Montaggio delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici 4
Installazione dei pannelli fotovoltaici e relativi collegamenti elettrici 4
Posa in opera di quadri di campo, inverter, quadro di parallelo, distribuzione 5
Prove e collaudi 2
Smantellamento cantiere 2
GIORNI COMPLESSIVI 35




