


1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg

Approntamento cantiere - Montaggio ponteggio 3

Montaggio delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici 6

Installazione dei pannelli fotovoltaici e relativi collegamenti elettrici 6

Posa in opera di quadri di campo, inverter, quadro di parallelo, distribuzione 5

Prove e collaudi 3

Smantellamento cantiere 2

GIORNI COMPLESSIVI 25

4° sett. 5° sett.

Comune di Lari – P.zza V. Emanuele II, 2 – 56035 Lari (PI)

Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale 

N° GG

1° sett.
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA

Scuola Media via Belvedere 2° sett. 3° sett.



1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg

Approntamento cantiere - Montaggio ponteggio 2
Montaggio delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici 3

Installazione dei pannelli fotovoltaici e relativi collegamenti elettrici 3

Posa in opera di quadri di campo, inverter, quadro di parallelo, distribuzione 4

Prove e collaudi 2

Smantellamento cantiere 2

GIORNI COMPLESSIVI 16

4° sett.

Comune di Lari – P.zza V. Emanuele II, 2 – 56035 Lari (PI)

Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale 

1° sett.
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA

Scuola Materna di Perignano in via Matteotti, 4 2° sett. 3° sett.

N° GG



1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg 1° gg 2° gg 3° gg 4° gg 5° gg

Approntamento cantiere - Montaggio ponteggio 3

Smontaggio copertura in amiato 5

Montaggio copertura in pannelli sandwich 10

Montaggio delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici 4

Installazione dei pannelli fotovoltaici e relativi collegamenti elettrici 4

Posa in opera di quadri di campo, inverter, quadro di parallelo, distribuzione 5

Prove e collaudi 2

Smantellamento cantiere 2

GIORNI COMPLESSIVI 35

6° sett. 7° sett.

Comune di Lari – P.zza V. Emanuele II, 2 – 56035 Lari (PI)

Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale 

N° GG

4° sett. 5° sett.1° sett.
DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA

Magazzino comunale via dei Ciliegi, 13 2° sett. 3° sett.


